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事业单位法人年度报告书
	（
	2016
	）年度


	单 位 名 称
	兰州市西固区房屋征收管理办公室


	法定代表人
	


	
	 


国家事业单位登记管理局制
	《事业
单位
法人
证书》
登载
事项
	单位名称
	兰州市西固区房屋征收管理办公室（兰州市西固区人民政府统一征地事务办公室）

	
	宗 旨 和
业务范围
	负责国有土地上房屋及集体土地征收、补偿和安置等工作。


	
	住    所
	兰州市西固区西固中路189号

	
	法定代表人
	赵汉卿

	
	开办资金
	20.0万元

	
	经费来源
	财政补助 （全额拨款） 

	
	举办单位
	兰州市西固区住房和城乡建设局

	资产
损益
情况
	净资产合计（所有者权益合计）

	
	年初数（万元）
	年末数（万元）

	
	77.3
	1252.0

	网上名称
	兰州市西固区房屋征收管理办公室.公益
	从业人数
	7

	对《条
例》和
实施细
则有关
变更登
记规定
的执行
情 况
	我单位2016年度登记事项未发生变化。

	开
展
业
务
活
动
情
况
	    2016年度，我单位认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，严格执行本单位章程，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，现将履职情况公示如下：

    一、开展的主要工作

    （一）北滨河西延段项目：征拆面积约6500㎡。截至目前，已完成住宅房屋18户、10间营业性用房、非宅9户的征收工作，剩余未签定协议的94159部队，正在按部队相关程序向上级部门申报，获批后方可征收，我办正在积极协调中。

    （二）西行线项目：我办共需征收国有单位8家，征拆面积3200.2㎡。现我办已完成全部征拆任务。

    （三）五〇四立交桥(含T824#道路）项目：我办已完成住宅25户，非宅1家的征收工作。现剩余未签的五〇四医院还建初步设计方案已草拟，但因还建地点变化，第二次还建设计方案未出，故只有等还建方案确定后予以还建，其余15户住宅我办正在积极动迁中。

（四）山前路项目：截至目前，已完成国有1家征收工作，剩余1家正在积极协商中。

（五）南绕城（西固段）项目：我办已完成国有单位6家房屋征收工作，剩余2家正在积极协商中。

    （六）古浪路改造项目：住宅已签订29户，剩余3户；非宅已签订9户，剩余2户。

    （七）T088#路项目：拆除面积600㎡，现已完成全部征收工作，但市土储中心尚未支付征收资金。

    （八）东川铁路货运中心项目：已完成住宅房屋协议签订1175户，并完成所有国有单位及471厂非宅房屋的拆除工作。

    （九）新建兰州铁路综合货场项目：我办已完成6家国有单位的非宅房屋征拆工作，住宅房屋已全部征拆完毕。剩余1家非宅老银行（张余春）对补偿标准不满，向武威中院提起行政诉讼，已于11月17日开庭审理，但尚未判决，待判决结果后予以征收。

    （十）中川高铁站前广场及配套路网建设项目：

1、西固城站前广场工程涉及国有土地上被征拆单位共有4家，共需征收4567.21平方米，现已拆除3637.21平方米，剩余未拆除的石化有机厂一栋小二楼约930㎡区政府协调给区城投用于乡村巴士公司办公。

2、福利路站前广场需征拆三毛厂房屋约15000余平方米，评估工作已全部完成。现已拆除约5300余平方米，后续增加的约9000余平方米厂房尚未拆除，但已基本与三毛厂达成征收补偿事宜。

    （十一）兰州石化公司界区外油气管廊隐患治理项目：共需征收650㎡，现已全部完成征拆工作。

    二、存在的主要问题

    （一）资金制约：项目单位资金到位率低，不能及时向被征拆户兑付补偿资金，使项目的运行成本增加、征拆工作难度增大。如T088#路项目在市土储中心未支付任何征地补偿款的前提下，我区辖区土地已全部交付施工单位施工。

    （二）部分老百姓诉求过大阻碍征拆工作进展，希望各部门加大征拆工作宣传力度，依法依规做好被拆迁户的协调工作，尽可能的化解征拆矛盾。

     三、下步打算

     （一）抓好、落实好党建工作。

     （二）扎实做好历史遗留工作。

     （三）多项举措稳步推进项目开展。

     （四）积极筹建“房屋征收实施中心”。

     （五）加强培训、培养专业征拆人员。



	相关资质
认可或执
业许可证
明文件及
有效期
	无

	绩 效 和
受奖惩及
诉讼投诉
情 况
	无

	接受捐赠
资助及其
使用情况
	无
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